



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA**  
**CNPJ: 14.108.286/0001-38**

**TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 438/2021 (Souza David Engenharia –  
CISTERNAS)**

**CONTRATANTE** - Município de Licinio de Almeida,

**CNPJ** - 14.108.286/0001-38,

**ENDEREÇO** - Praça Dois de Julho, nº 33, Centro

**QUALIFICAÇÃO** – Pessoa Jurídica de Direito Público

**REPRESENTANTE LEGAL** - Frederico Vasconcellos Ferreira

**ENDEREÇO** – Avenida Rui Barbosa, 52 – Gerais

**QUALIFICAÇÃO** - Médico, casado, brasileiro, residente na cidade de Licinio de Almeida – Bahia.

**CONTRATADO – SOUZA DAVID ENGENHARIA - EPP**

**CNPJ** - 18.647.260/0001-19

**ENDEREÇO** - Av. Mozart David, Nº 239, Centro Jacaraci – Bahia - CEP: 46.310-000

**REPRESENTANTE LEGAL** - Sandro Baleeiro Cardoso David

**QUALIFICAÇÃO** – Empresário – Casado – Brasileiro residente na cidade de Jacaraci – Bahia

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1. O presente termo aditivo tem como objeto **ALTERAR** o prazo de vigência do contrato firmado entre as partes em 16/11/2021, nos termos previstos em sua Cláusula 22 (vigésima segunda).

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO**

1. Fica prorrogado o prazo de execução do objeto do mencionado contrato, até o dia 31 de Dezembro de 2024.