

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUA	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NA SEDE DO MUNI	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU D

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	0,00	% Período:	0%	0%	0%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	% Período:	0%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00	% Período:	0%	0%	0%									
1.3.	TERRAPLENAGEM	0,00	% Período:	0%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	0,00	% Período:		0%	0%									
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00	% Período:		0%	0%									
2.		-	% Período:												
Total: R\$ 972.510,43				%:	0%	0%	0%								
Período:				Repassa:	0,00	0,00	0,00								
				Contrapartida:	0,00	0,00	0,00								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	0,00	0,00	0,00								
				%:	0%	0%	0%								
Acumulado:				Repassa:	0,00	0,00	0,00								
				Contrapartida:	0,00	0,00	0,00								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	0,00	0,00	0,00								

ITAGUAÇU DA BAHIA/BA
Local

quinta-feira, 19 de setembro de 2024
Data

MATHEUS CARVALHO
SOUZA:06747335503
Assinado de forma digital por MATHEUS CARVALHO SOUZA:06747335503
Dados: 2024.09.19 19:42:48 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: MATHEUS CARVALHO SOUZA
CREA/CAU: 3000119908
ART/RRT: BA20240881648