



Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia

Praça José Alves de Carvalho, n°15 - Centro
Itaguaçu da Bahia -CEP 47440-000
CNPJ (MF) 16445.843/0001-31 - Fone: (74) 36441056/1015



Matheus Heckler
Matheus Heckler
Engenheiro Civil
CREA-BA: 0518565033

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO POVOADO DE BARREIROS - ITAGUAÇU DA BAHIA

BDI : 23,00%

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

LOCAL / DATA: ITAGUAÇU DA BAHIA - SETEMBRO/2024

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO | TOTAL | MÊS | | | | | |
|------|-----------------------|-------|-----|----|----|----|----|----|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 3 | CAMPO | | | | | | | |
| 4 | PISOS | | | | | | | |
| 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | |
| 6 | ARQUIBANCADA | | | | | | | |
| 7 | MURO EXTERNO | | | | | | | |
| 8 | LIMPEZA | | | | | | | |
| 9 | MENSAL | | | | | | | |
| 10 | ACUMULADO | | | | | | | |
| 11 | PORCENTAGEM | | | | | | | |
| 12 | PORCENTAGEM ACUMULADA | | | | | | | |
| 13 | TOTAL | | | | | | | |